DCE - 29 février 2015

Construction d'une maison des familles - HPR Bullion
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Période de préparation
Lancement en fabrication *
VRD - Préparation, plateforme, réseaux

ELECTRICITE - Réseaux

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - Réseaux

GROS (EUVRE - Fondations, Dalle

CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE - Murs ossature bois
CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE - Charpente
COUVERTURE - Support de couverture, couverture zinc
CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE - Bardage
MENUISERIES EXTERIEURES - Pose des menuiseries extérieures
ELECTRICITE - Distribution intérieure

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - Distribution intérieure

Clos couvert *
VRD - Cheminements, aménagement extérieurs

CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS - Doublages
SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES - Pose des modules
MENUISERIES INTERIEURES - Livraison des huisseries *
CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS - Cloisons, Habillages
CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS - Plafonds
MENUISERIES INTERIEURES - Pose des portes

REVETEMENTS DE SOLS - Chape, carrelage

PEINTURE - Préparation

REVETEMENTS DE SOLS - Ragréage, sol caoutchouc

ELECTRICITE - Equipements, appareillage

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - Equipements, appareillage

PEINTURE - Peinture, finitions

TCE - Divers, finitions, essais

Opérations Préalables a la Réception

Levée des réserves .
Livraison *
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