
DCE  ‐  29 février 2015

Calendrier Prévisionnel
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Période de préparation
Lancement en fabrication
VRD ‐ Préparation, plateforme, réseaux
ELECTRICITE ‐ Réseaux
PLOMBERIE ‐ CHAUFFAGE ‐ Réseaux
GROS ŒUVRE ‐ Fondations, Dalle
CHARPENTE ‐ OSSATURE BOIS ‐ BARDAGE ‐ Murs ossature bois
CHARPENTE ‐ OSSATURE BOIS ‐ BARDAGE ‐ Charpente
COUVERTURE ‐ Support de couverture, couverture zinc
CHARPENTE ‐ OSSATURE BOIS ‐ BARDAGE ‐ Bardage
MENUISERIES EXTERIEURES ‐ Pose des menuiseries extérieures
ELECTRICITE ‐ Distribution intérieure
PLOMBERIE ‐ CHAUFFAGE ‐ Distribution intérieure
Clos couvert
VRD ‐ Cheminements, aménagement extérieurs
CLOISONS ‐ DOUBLAGES ‐ PLAFONDS SUSPENDUS ‐ Doublages
SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES ‐ Pose des modules
MENUISERIES INTERIEURES ‐ Livraison des huisseries
CLOISONS ‐ DOUBLAGES ‐ PLAFONDS SUSPENDUS ‐ Cloisons, Habillages
CLOISONS ‐ DOUBLAGES ‐ PLAFONDS SUSPENDUS ‐ Plafonds
MENUISERIES INTERIEURES ‐ Pose des portes
REVETEMENTS DE SOLS ‐ Chape, carrelage
PEINTURE ‐ Préparation
REVETEMENTS DE SOLS ‐ Ragréage, sol caoutchouc
ELECTRICITE ‐ Equipements, appareillage
PLOMBERIE ‐ CHAUFFAGE ‐ Equipements, appareillage
PEINTURE ‐ Peinture, finitions
TCE ‐ Divers, finitions, essais
Opérations Préalables à la Réception
Levée des réserves
Livraison

Construction d'une maison des familles ‐ HPR Bullion
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